

Утвержден
 Приказом МБДОУ д/с №75
 от 06.04.2023 г. №58-ОД

Календарный план-график работ по проекту «Создание мобильных мини-музеев в образовательном пространстве ДОО»

№	Название работы/процесса	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
1.	Регламентация деятельности по реализации проекта				
1.1	Подготовка приказа о реализации проекта	03.04.2023	07.04.2023	Приказ	Елисеева О.Н..
1.2	Определение участников проекта	10.04.2023	28.04.2023	Приказ	Елисеева О.Н.
2	Организационно-методическая деятельность				
2.1	Установочный семинар для сотрудников ДОО – участников реализации мероприятий проекта	15.05.2023	19.05.2023	Явочный лист	Елисеева О.Н.
2.2	Семинар по итогам реализации мероприятий за апрель - декабрь 2023 года	15.01.2023	19.01.2023	Явочный лист	Елисеева О.Н.
2.3	Мастер-класс по внедрению музейных практик в образовательную деятельность	13.05.2024	31.05.2024	Явочный лист	Исполнители проекта
2.4	Итоговый семинар о реализации мероприятий проекта	17.06.2024	21.06.2024	Явочный лист	Елисеева О.Н.
2.5	Разработка шаблона учетной карточки мини-музея	04.06.2023	30.06.2023	Шаблон	Елисеева О.Н.
2.6	Определение тематики мини-музеев	04.09.2023	29.09.2023	Перечень	Исполнители проекта
2.7	Подбор экспонатов для мини-музеев	02.10.2023	29.02.2024	Фотоотчет	Исполнители проекта
2.8	Определение способа передвижения мини-музеев и подготовка оборудования	07.11.2023	28.12.2023	Фотоотчет	Исполнители проекта
2.9	Заполнение учетной карточки мини-музея	09.12.2023	28.12.2023	Учетная карточка	Исполнители проекта
2.10	Составление музейной карты ДОО	01.02.2024	28.06.2024	Музейная карта	Исполнители проекта

2.11	Оформление мини-музеев	09.01.2024	29.02.2024	Фотоотчет	Исполнители проекта
2.12	Создание виртуальной версии мини-музеев на официальном сайте	15.04.2024	28.06.2024	Ссылка	Елисеева О.Н.
2.13	Подготовка фото экспонатов и их описание для виртуальной версии, размещение на сайте	15.04.2024	28.06.2024	Ссылка	Исполнители проекта
2.14	Разработка картотеки музейных практик	01.02.2024	28.06.2024	Картотека	Исполнители проекта
3	Организация образовательной деятельности с воспитанниками и взаимодействие с родителями				Елисеева О.Н.
3.1	Организация образовательной деятельности с детьми с использованием музейных практик	01.02.2024	30.08.2024	Фотоотчеты, ссылки	Исполнители проекта
3.2	Внедрение музейной педагогики в различные виды детской деятельности	01.02.2024	30.08.2024	Фотоотчеты, ссылки	Исполнители проекта
3.3	Организация детско-родительской проектной и исследовательской деятельности по созданию мини-музеев	01.02.2024	30.08.2024	Фотоотчеты, ссылки	Исполнители проекта
3.4	Проведение мастер-классов для родителей воспитанников	11.03.2024	29.03.2024	Фотоотчет	Исполнители проекта
4	Медиа-сопровождение проекта				
4.1	Освещение деятельности по реализации проекта на официальном сайте МБДОУ и госабликах	01.02.2024	30.08.2024	Ссылки	Елисеева О.Н. Исполнители проекта