




ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10095352

«Радость общения»

(Профилактика речевых нарушений у детей раннего и младшего дошкольного возраста на базе ДОО г. Белгорода)

1. Основные положения

Куратор проекта: Журавлев Алексей Сергеевич, директор МБУ «Научно-методический информационный центр» г. Белгорода	
Руководитель проекта: Орехова Оксана Олеговна, начальник отдела сопровождения детей с ОВЗ МБУ «Научно-методический информационный центр» г. Белгорода	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Андреев Сергей Владимирович, заместитель главы администрации города по социальной политике и образованию	

2. Календарный план-график работ проекта

Код работы/ процесса	тип (Р/П)	Название работы/процесса	Длительность, дни	Дата начала	Дата окончания	Документ, подтверждающий выполнение	ФИО ответственного исполнителя
1.	Р	Создание 12 центров речевого развития по профилактике и предупреждению речевых нарушений	9	17.04.2023	25.04.2023	Приказ	Орехова О.О.
2.	Р	Отбор и утверждение списка сотрудников, осуществляющих работу в центрах	4	25.04.2023	28.04.2023	Приказ	Орехова О.О.
3.	-	Информационно-аналитические мероприятия	404	17.04.2023	24.05.2024	Отчет по блоку	Жогова Д.В.
3.1	Р	Проведение анкетирования родителей (законных представителей) детей раннего и младшего дошкольного возраста с целью определения уровня осведомленности о речевом развитии детей	15	17.04.2023	31.08.2023	Шаблон анкеты, аналитическая справка	Жогова Д.В.
3.2	Р	Проведение анкетирования педагогов дошкольных образовательных организаций г. Белгорода, работающих с детьми раннего и младшего возраста, с целью определения уровня осведомленности о речевом развитии детей для дальнейшей информационно-методической поддержки.	23	05.07.2023	27.07.2023	Шаблон анкеты, аналитическая справка	Жогова Д.В.

3.3	Р	Создание рабочей группы по разработке реестра диагностических методик, рекомендуемых для исследования уровня речевого развития детей раннего и младшего дошкольного возраста	5	15.05.2023	19.05.2023	Приказ	Самойленко С.М.
3.4	Р	Создание рабочей группы по разработке сборника методических рекомендаций	5	19.06.2023	23.06.2023	Приказ	Самойленко С.М.
3.5	Р	Разработка реестра диагностических методик, рекомендуемых для исследования уровня речевого развития детей раннего и младшего дошкольного возраста	18	22.05.2023	9.06.2023	Рестр диагностических методик	Самойленко С.М.
3.6	П	Проведение исследования уровня речевого развития детей раннего и младшего дошкольного возраста (первичная диагностика)	12	2.10.2023	13.10.2023	Аналитическая справка	Самойленко С.М.
3.7	Р	Разработка шаблона типового плана мероприятий для родителей и педагогов ДОО по профилактике речевых нарушений у детей раннего и младшего дошкольного возраста	11	13.06.2023	23.06.2023	Шаблон плана	Орехова О.О.
3.8	Р	Разработка шаблона типового плана работы педагогов ДОО по профилактике речевых нарушений у детей раннего и младшего дошкольного возраста	9	23.06.2023	01.07.2023	Шаблон плана	Орехова О.О.
3.9	П	Проведение исследования уровня речевого развития детей раннего и младшего дошкольного возраста (итоговая диагностика)	12	15.04.2024	26.04.2024	Аналитическая справка	Самойленко С.М.
3.10	Р	Проведение анкетирования родителей (законных представителей) на определение уровня удовлетворенности деятельностью педагогов ДОО по профилактике речевых нарушений у детей	12	13.05.2024	24.05.2024	Шаблон анкеты, аналитическая справка	Касторных Е.А.
4.	-	Организационно-методические мероприятия	396	15.05.2023	14.06.2024	Отчет по блоку	Филиппенко С.К.
4.1	Р	Организация и проведение установочного семинара для педагогов ДОО г. Белгорода, включенных в рабочую группу муниципального проекта	5	15.05.2023	19.05.2023	План мероприятия, явочный лист, фотоотчет	Филиппенко С.К.
4.2	Р	Разработка планов мероприятий для родителей и педагогов ДОО по профилактике речевых нарушений у детей раннего и младшего дошкольного возраста	8	23.06.2023	30.06.2023	Копии планов	Орехова О.О.
4.3	Р	Разработка планов работы педагогов ДОО по профилактике речевых нарушений у детей раннего и младшего дошкольного возраста	7	03.07.2023	10.07.2023	Копии планов	Орехова О.О.

4.4	П	Реализация планов мероприятий для родителей и педагогов ДОО и планов работы педагогов ДОО по профилактике речевых нарушений у детей в 4 квартале 2023 года	28	02.10.2023	29.12.2023	Информационная справка (количество мероприятий, количество участников, фотоматериалы)	Жогова Д.В.
4.4.1	П	Консультации родителей (законных представителей) детей раннего и младшего дошкольного возраста в форматах личного и дистанционного консультирования	28	02.10.2023	29.12.2023	Журнал регистрации консультаций	Жогова Д.В.
4.4.2	Р	Проведение методических (практических) мероприятий для педагогов и родителей (законных представителей) детей раннего и младшего дошкольного возраста: семинары, вебинары, собрания, мастер-классы, клубные заседания и т.д.	10	02.10.2023	29.12.2023	Фотоотчет, план мероприятий, явочные листы	Жогова Д.В.
4.4.3	Р	Разработка информационных материалов для родителей и педагогов, направленных на повышение уровня психолого-педагогической компетентности по профилактике речевых нарушений у детей раннего и младшего дошкольного возраста	10	02.10.2023	29.12.2023	Ссылки на официальный сайт ДОО с размещенной информацией	Пашкова Я.А.
4.5	П	Реализация планов мероприятий для родителей и педагогов ДОО и планов работы педагогов ДОО по профилактике речевых нарушений у детей в 1 квартале 2024 года	28	10.01.2024	29.03.2024	Информационная справка (количество мероприятий, количество участников, фотоматериалы)	Филиппенко С.К.
4.5.1	П	Консультации родителей (законных представителей) детей раннего и младшего дошкольного возраста в форматах личного и дистанционного консультирования	28	10.01.2024	29.03.2024	Журнал регистрации консультаций	Филиппенко С.К.
4.5.2	Р	Проведение методических (практических) мероприятий для педагогов и родителей (законных представителей) детей раннего и младшего дошкольного возраста: семинары, вебинары, собрания, мастер-классы, клубные заседания и т.д.	10	10.01.2024	29.03.2024	Фотоотчет, план мероприятия, явочные листы	Филиппенко С.К.
4.5.3	Р	Разработка информационных материалов для родителей и педагогов, направленных на повышение уровня психолого-педагогической компетентности по профилактике речевых нарушений у детей раннего и младшего дошкольного возраста	10	10.01.2024	29.03.2024	Ссылки на официальный сайт ДОО с размещенной информацией	Огурцова И.А.

4.6	П	Реализация планов мероприятий для родителей и педагогов ДОО и планов работы педагогов ДОО по профилактике речевых нарушений у детей во 2 квартале 2024 года	28	01.04.2024	28.06.2024	Информационная справка (количество мероприятий, количество участников, фотоматериалы)	Жогова Д.В.
4.6.1	П	Консультации родителей (законных представителей) детей раннего и младшего дошкольного возраста в форматах личного и дистанционного консультирования	28	01.04.2024	28.06.2024	Журнал регистрации консультаций	Жогова Д.В.
4.6.2	Р	Проведение методических (практических) мероприятий для педагогов и родителей (законных представителей) детей раннего и младшего дошкольного возраста: семинары, вебинары, собрания, мастер-классы, клубные заседания и т.д.	10	01.04.2024	28.06.2024	Фотоотчет, план мероприятия, явочные листы	Жогова Д.В.
4.6.3	Р	Разработка информационных материалов для родителей и педагогов, направленных на повышение уровня психолого-педагогической компетентности по профилактике речевых нарушений у детей раннего и младшего дошкольного возраста	10	01.04.2024	28.06.2024	Ссылки на официальный сайт ДОО с размещенной информацией	Пашкова Я.А.
4.7	Р	Организация и проведение методического мероприятия для учителей-логопедов ДОО по актуальным вопросам профилактики речевых нарушений у детей раннего и младшего дошкольного возраста	10	1.11.2023	10.11.2023	План мероприятия, явочный лист, фотоотчет	Самойленко С.М.
4.8	Р	Организация и проведение методического мероприятия для воспитателей ДОО по актуальным вопросам профилактики речевых нарушений у детей раннего и младшего дошкольного возраста (с привлечением социальных партнеров)	5	23.10.2023	27.10.2023	План мероприятия, явочный лист, фотоотчет	Самойленко С.М.
4.9	Р	Организация и проведение итогового методического мероприятия для педагогов по вопросам результатов работы в рамках реализации мероприятий проекта	5	27.05.2024	31.05.2024	План мероприятия, явочный лист, фотоотчет	Орехова О.О.
4.10	П	Развитие предметно-пространственной среды по развитию речи детей раннего и младшего дошкольного возраста в дошкольных организациях «Центр развития речи»	11	12.03.2024	22.03.2024	Аналитическая справка, фотоматериалы	Филиппенко С.К.
4.11	Р	Подготовка методических рекомендаций по развитию речи детей раннего и младшего дошкольного возраста	12	3.06.2024	14.06.2024	Сборник методических рекомендаций	Самойленко С.М.
		Итого:	424	17.04.2023	14.06.2024		

3. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
			Федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	средства хозяйствующего субъекта	заемные средства	прочие
1.	Создание 12 центров речевого развития по профилактике и предупреждению речевых нарушений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Отбор и утверждение списка сотрудников, осуществляющих работу в центрах	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Информационно-аналитические мероприятия	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Организационно-методические мероприятия	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

4. Риски проекта

№ п/п	Наименование риска проекта	Ожидаемые последствия наступления риска	Предупреждение наступления риска		ФИО ответственного исполнителя	Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	Мероприятия по предупреждению		
1.	Организационно-кадровый	Отсутствие подготовленных кадров, обеспечивающих проведения мероприятий	Определение специалистов для замены	отсутствующего	Орехова О.О.	Привлечение ресурсов межведомственного и сетевого взаимодействия
2.	Недостаточная мотивированность родителей на включение в деятельность по реализации мероприятий проекта	Низкая степень включенности в мероприятия проекта	Определение дополнительных мероприятий, способствующих заинтересованности их участия		Орехова О.О.	Организация дополнительных мероприятий
3.	Низкое качество деятельности педагогов по реализации мероприятий проекта	Низкий уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) детей (по результатам анкетирования)	Организация мероприятий, направленных на оказание методической помощи педагогам		Орехова О.О.	Организация и проведение дополнительных методических мероприятий, консультирование педагогов

5. Команда проекта

№ п/п	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1.	Журавлев Алексей Сергеевич, директор МБУ «Научно-методический информационный центр» г. Белгорода	Нет ранга	Куратор проекта	Распоряжение администрации города
2.	Орехова Оксана Олеговна, начальник отдела сопровождения детей с ОВЗ МБУ «Научно-методический информационный центр» г. Белгорода	Нет ранга	Руководитель проекта, исполнитель проекта	Распоряжение администрации города
3.	Самойленко Светлана Михайловна, отдела сопровождения детей с ОВЗ МБУ «Научно-методический информационный центр» г. Белгорода	Нет ранга	Администратор проекта, исполнитель проекта	Распоряжение администрации города
4.	Сергеева Аллина Юрьевна, начальник отдела проектной и издательской деятельности МБУ «Научно-методический информационный центр» г. Белгорода	Нет ранга	Оператор мониторинга проекта	Распоряжение администрации города
5.	Филиппенко Светлана Константиновна, заместитель начальника отдела сопровождения детей с ОВЗ МБУ «Научно-методический информационный центр» г. Белгорода	Нет ранга	Исполнитель проекта	Распоряжение администрации города
6.	Касторных Екатерина Андреевна, главный специалист отдела сопровождения детей с ОВЗ МБУ «Научно-методический информационный центр» г. Белгорода	Нет ранга	Исполнитель проекта	Распоряжение администрации города
7.	Жогова Дина Викторовна, главный специалист отдела сопровождения детей с ОВЗ МБУ «Научно-методический информационный центр» г. Белгорода	Нет ранга	Исполнитель проекта	Распоряжение администрации города
8.	Огурцова Ирина Александровна, заведующий МБДОУ д/с № 46	Нет ранга	Исполнитель проекта	Распоряжение администрации города
9.	Пашкова Яна Анатольевна, заведующий МБДОУ д/с № 49	Нет ранга	Исполнитель проекта	Распоряжение администрации города

6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	Еженедельно
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратора проекта	Аналитическая записка	Еженедельно
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	Еженедельно